



# Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel – Tel 02 773 06 28 - Fax 02 773 18 19 - E-mail travaux@woluwe1150.be

## BERICHT AAN DE INWONERS VAN DE BURCHTGAARDE

### Renovatie van de fundering en asfaltbekleding

24 september 2021

Geachte mevrouw, geachte heer,

In april 2021 stuurde de gemeente u een bericht waarin de renovatie van de weg aan de Burchtgaarde werd aangekondigd. Zoals wij allen hebben gemerkt, hebben deze werkzaamheden vertraging opgelopen en voor u, de bewoners, enig ongemak veroorzaakt. Wij verontschuldigen ons hiervoor en willen de situatie graag verduidelijken en het tijdschema voor de voltooiing van het project uiteenzetten.

Aanvankelijk was een eenvoudige renovatie gepland, maar in de loop van de werkzaamheden werd overeengekomen om enkele trottoirs om technische redenen en met het oog op een vlotte doorgang te verbreden. Als gevolg daarvan werd de weg in breedte verkleind. Om de gevolgen van deze verkleining op het parkeren te beperken, hebben wij besloten de randen van het groene eiland te verleggen en deze naar het midden van het eiland. Voor deze werkzaamheden moesten 2 bomen worden gekapt. Wij betreuren het dat de aannemer enkele wortels had beschadigd bij het verplaatsen van de stoepranden. Onze milieudienst zal de getroffen bomen nauwlettend in de gaten houden.

Deze werken werden laattijdig aangevuld met de vernieuwing van de Proximus-installaties, die op een gecoördineerde wijze werd uitgevoerd.

Wij zullen nu de laatste fase van dit project kunnen aanvangen, die wij aan een andere aannemer toevertrouwen. Aan het einde van deze fase zal de Burchtgaarde volledig gerenoveerd zijn en daarbij van bepaalde nuttige verbeteringen zal kunnen genieten, zoals de verbetering van de helling van de trottoirs.

**De werkzaamheden zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden of slechte weersomstandigheden, volgens onderstaand tijdschema worden uitgevoerd:**

- van 04 oktober 2021 tot 22 oktober 2021: renovatie van de fundering van de rijweg, volledige afsluiting van de rijweg voor verkeer en parkeren, de trottoirs blijven toegankelijk voor voetgangers.
- van 25 tot 27 oktober 2021 (3 dagen): volledige renovatie van de asfaltbekleding van de Burchtgaarde; de rijbaan blijft alleen open voor plaatselijk verkeer, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, wordt alle verkeer in de buurt van de werkzaamheden verboden en zijn de garages niet toegankelijk: (1) het leggen van de asfaltonderlaag en (2) het leggen van de toplaag.

Gedurende deze werken, zullen er parkeerverbodsborden aangebracht worden. Wij nodigen u uit ze te eerbiedigen.

**Voor elke inlichting betreffende de werf en elk praktisch probleem, neem contact op met:**

Fundering/Weg Vanhoeyveld N.V. - Dhr. Bart (tel. 015/51 17 18 - [info@vanhoeyveld.be](mailto:info@vanhoeyveld.be))

Asfaltering Deckx N.V. - Dhr. Jan BOGAERTS, projectleider (tel. 014 38 76 00 [janbogaerts@deckx-ao.be](mailto:janbogaerts@deckx-ao.be))

Algemeen Sint-Pieters-Woluwe - Dhr. David ROUSSEAU, gemeentelijke toezichthouder (tel. 02/773 06 06 - [drousseau@woluwe1150.be](mailto:drousseau@woluwe1150.be))

Wij danken u reeds voor uw begrip en vooral voor uw geduld. Met de meeste hoogachting,

In opdracht

De Gemeentesecretaris

Florence van LAMSWEERDE

De Burgemeester

Benoît CEREXHE



# Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles - Tél 02 773 06 28 - Fax 02 773 18 19 - Courriel travaux@woluwe1150.be

## AVIS AUX HABITANTS DU CLOS DU MANOIR

### Rénovation de la fondation et du revêtement asphaltique

Le 24 septembre 2021

Chère Madame, Cher Monsieur,

En avril 2021, la commune vous a envoyé un avis annonçant les travaux de rénovation de la voirie du clos de Manoir. Ces travaux, comme chacun de nous a pu le constater, ont pris du retard et ont occasionné quelques désagréments pour vous, riverains. Nous nous en excusons déjà et souhaitons, par le présent avis, clarifier les choses et vous exposer le planning de la fin du chantier.

Alors qu'une simple rénovation était initialement prévue, il a été convenu, en cours de chantier, d'élargir certains trottoirs pour des raisons techniques et de commodité de passage. En conséquence, la voirie a été réduite sur sa largeur. Afin de limiter l'impact de cette réduction sur le stationnement, nous avons décidé de déplacer les bordures circonscrivant l'îlot de verdure et de les resserrer vers le centre de l'îlot. Ce travail a nécessité l'abattage de 2 arbres. Nous avons constaté avec regret que l'entrepreneur avait endommagé quelques racines lors du déplacement des bordures. Notre service environnement suivra les arbres impactés de près.

À ces travaux sont venus se greffer tardivement, mais en toute logique de coordination, les travaux de renouvellement des installations de Proximus.

Nous allons pouvoir maintenant aborder la dernière phase de ce chantier, que nous confions à un autre entrepreneur, à l'issue duquel le Clos du Manoir aura été totalement rénové, bénéficiant au passage de certaines corrections utiles, telles que la correction de la pente des trottoirs.

**La suite des travaux se déroulera selon le calendrier suivant, sauf imprévu ou conditions météorologiques défavorables :**

**- du 04 octobre 2021 au 22 octobre 2021: terrassement et remplacement de la fondation de la chaussée, fermeture totale du clos à la circulation automobile et au stationnement, les trottoirs resteront accessibles aux piétons.**

**- du 25 au 27 octobre 2021 (3 jours) : mise en œuvre d'un nouveau revêtement asphaltique du clos; durant ces jours, la chaussée restera ouverte uniquement à la circulation locale, sauf durant l'exécution des travaux, où toute circulation sera interdite à hauteur des travaux et les garages ne seront donc pas accessibles : (1) pose de la sous-couche asphaltique et (2) pose de la couche de roulement.**

A l'occasion de ces travaux, des panneaux d'**interdiction de stationnement** seront mis en place. Nous vous invitons à les respecter.

**Pour toute information relative au chantier et tout problème pratique, contactez :**

**Fondation Voirie** Vanhoeyveld N V - M Bart (tél 015 51 17 18 - [info@vanhoeyveld.be](mailto:info@vanhoeyveld.be))

**Asphaltage** Deckx N V - M Jan Bogaerts, chef de projet (tél 014 38 76 00 [janbogaerts@deckx-ao.be](mailto:janbogaerts@deckx-ao.be))

**Général** Woluwe-St-Pierre - M David ROUSSEAU, surveillant communal (tél 02 773 06 06 - [drousseau@woluwe1150.be](mailto:drousseau@woluwe1150.be))

Vous remerciant encore pour votre collaboration et surtout pour votre patience nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Par ordonnance

La Secrétaire communale

Le Bourgmestre

Florence van LAMSWEERDE

Benoît CEREXHE